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Competencias Genéricas:

CT2. Concepcidn, disefio y desarrollo de proyectos de Bioingenieria. Nivel de Dominio 1.

CT3. Gestiodn, planificacion, ejecucidn y control de proyectos de Bioingenieria. Nivel de Dominio 1.

CS1. Fundamentos para el desempefio en equipos de trabajo. Nivel de Dominio 1.

CS2. Fundamentos para una comunicaciéon efectiva. Nivel de Dominio 1.

CS3. Fundamentos para una actuacion profesional ética y responsable. Nivel de Dominio 1.

CS4. Fundamentos para evaluar y actuar en relaciéon con el impacto social de su actividad profesional en el
contexto global y local. Nivel de Dominio 1.

CS5. Fundamentos para el aprendizaje continuo y autonomo. Nivel de Dominio 1.

CS6. Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora. Nivel de Dominio 1.

Competencias Especificas:

CE 8 Participar en el desarrollo de emprendimientos biotecnolégicos. Nivel de Dominio 3.

Argumentacién de aportes marcados en la matriz de competencias:

Concepcion, disefio y desarrollo de proyectos de Bioingenieria: La materia permite a los bioinformaticos
aprender a conceptualizar y disefiar proyectos que abarquen desde el desarrollo de algoritmos hasta la
creacion de bases de datos bioldgicas y sistemas de analisis de datos, asegurando gue los proyectos sean

técnicamente sélidos y relevantes para las necesidades bioldgicas.

Gestidn, planificacién, ejecucion y control de proyectos de Bioingenieria: Los bioinformaticos utilizan la
gestidn de proyectos para planificar y controlar la ejecucion de proyectos computacionales, desde la
secuenciacion del ADN hasta el analisis de redes bioldgicas, garantizando la entrega a tiempo y dentro del

presupuesto.

Fundamentos para el desempefio en equipos de trabajo: La materia ensefia a los bioinforméaticos a trabajar
eficazmente en equipos que a menudo incluyen bidlogos, matematicos y cientificos de la computacién,

desarrollando una colaboracion interdisciplinaria efectiva.
Fundamentos para una comunicacion efectiva: La comunicacion es clave en la Bioinforméatica, donde se
debe explicar conceptos complejos a un publico diverso. La gestién de proyectos proporciona habilidades

para articular problemas y soluciones tanto a especialistas como a no especialistas.

Fundamentos para una actuacion profesional ética y responsable: La materia resalta la importancia de la
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ética en la gestidn de datos bioldgicos, incluida la privacidad de los datos personales y la confidencialidad,

preparando a los bioinformaticos para manejar datos sensibles con integridad.

Fundamentos para evaluar y actuar en relacién con el impacto social de su actividad profesional en el
contexto global y local: En Bioinformatica, es fundamental entender el impacto de los avances tecnoldgicos
en la sociedad. La gestién de proyectos ensefia a los estudiantes a considerar las implicaciones sociales de

sus proyectos y a buscar beneficios globales y locales.

Fundamentos para el aprendizaje continuo y autbnomo: Dado que la Bioinformatica es un campo de rapida
evolucion, la gestion de proyectos ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades para el aprendizaje

auténomo necesario para mantenerse al dia con las nuevas tecnologias y métodos de analisis.

Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora: La gestién de proyectos fomenta
una mentalidad emprendedora, animando a los bioinformaticos a buscar oportunidades innovadoras y a

llevar ideas del concepto a la realidad.
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Correlativas Regulares para cursar:

No posee

Correlativas Aprobadas para cursar:

No posee

Correlativas Aprobadas para promocionar o rendir el examen final:

No posee
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Insercion de la Asignhatura en el plan de Estudios:

En el dinAmico mundo empresarial y organizacional actual, los proyectos son esfuerzos temporales que se
abordan para crear productos, servicios o resultados Unicos. Estos proyectos, definidos por tener un inicio y
un final claros, estdn muy presentes en diversas actividades humanas y profesionales. No obstante, mas alla
de la mera ejecucién técnica, el éxito en la gestion de proyectos requiere de competencias y habilidades

blandas que son fundamentales en el profesional contemporaneo.

Por tanto, es esencial que los futuros profesionales no solo se familiaricen con los conceptos, herramientas y
practicas tradicionales de la gestién de proyectos, sino que también desarrollen y perfeccionen habilidades
clave como liderazgo, comunicacion efectiva, trabajo en equipo, resolucion de conflictos y toma de
decisiones estratégicas. Estas competencias son cruciales para navegar y gestionar con éxito las
complejidades y desafios inherentes a cualquier proyecto, dentro de las restricciones y limitaciones de la

realidad.

El curso de Gestion de Proyectos esta disefiado para ser un elemento transversal e integrador en la
formacion de los estudiantes, vinculando y aplicando los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de
su trayectoria académica. Al enfatizar en el desarrollo de habilidades blandas, el curso prepara a los
estudiantes para comprometerse e involucrarse de manera efectiva en el cumplimiento de objetivos dentro

de cualquier ambito profesional, sea comercial, institucional, cientifico, de bien publico o palitico.

De esta manera, el curso no solo refuerza el conocimiento técnico y teérico de la gestién de proyectos, sino
gue también se enfoca en el desarrollo integral del estudiante como profesional competente y adaptable,
capaz de liderar y colaborar en proyectos complejos y multifacéticos, en un entorno laboral cada vez mas

interconectado y desafiante.

La materia permite a los bioinformaticos aprender a conceptualizar y disefiar proyectos que abarquen desde
el desarrollo de algoritmos hasta la creacion de bases de datos biologicas y sistemas de analisis de datos,

asegurando que los proyectos sean técnicamente soélidos y relevantes para las necesidades biolégicas.
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Objetivo General:
Desarrollar una Comprension Integral de la Gestion de Proyectos: Proporcionar a los estudiantes una
comprension profunda de los principios, metodologias y herramientas fundamentales en la gestion de

proyectos, tanto en enfoques tradicionales como agiles.

Fomentar Habilidades Blandas y Competencias Interpersonales: Enfatizar el desarrollo de habilidades
blandas esenciales, como liderazgo, comunicacién efectiva, trabajo en equipo, resolucién de conflictos y

toma de decisiones, necesarias para el éxito en la gestidon de proyectos.

Promover la Aplicacion Practica de Conocimientos Teéricos: Asegurar que los estudiantes puedan aplicar
teorias y conceptos de gestién de proyectos en situaciones del mundo real, a través de ejemplos practicos y

estudios de caso.

Integrar la Gestion de Proyectos con Disciplinas Diversas: Mostrar como la gestion de proyectos se
interrelaciona con varias disciplinas y areas de estudio, destacando su relevancia transversal y su aplicacion

en diversos contextos profesionales.

Preparar a los Estudiantes para Desafios Reales y Emergentes: Dotar a los estudiantes con las habilidades
y el conocimiento necesarios para enfrentar y manejar eficazmente los desafios y situaciones imprevistas

comunes en la gestion de proyectos.

Cultivar una Mentalidad Critica y Reflexiva: Animar a los estudiantes a desarrollar un pensamiento critico y

una mentalidad reflexiva para evaluar y mejorar constantemente las practicas de gestion de proyectos.

Objetivos Particulares:
Dominio de Metodologias de Gestion de Proyectos: Comprender y aplicar eficazmente diversas
metodologias de gestidon de proyectos, incluyendo tanto enfoques tradicionales como agiles, en contextos

adecuados.

Desarrollo de Planes de Proyecto: Adquirir la habilidad para desarrollar planes de proyecto detallados,

incluyendo la definicién de alcance, estimaciones de tiempo y costos, y la planificacion de recursos.

Gestion Efectiva del Equipo y Liderazgo: Fortalecer las habilidades de liderazgo y gestion de equipos,
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enfocandose en la comunicacioén efectiva, la motivacion, la resolucién de conflictos y la construccion de

equipos de alto rendimiento.

Andlisis y Manejo de Riesgos: Aprender a identificar, analizar y gestionar riesgos en proyectos,

desarrollando planes de contingencia eficaces y estrategias de mitigacion.

Aplicacion de Herramientas y Tecnologias: Familiarizarse y utilizar herramientas y tecnologias actuales de

gestion de proyectos para la planificacion, seguimiento y control de proyectos.

Evaluacién y Control de Calidad: Comprender y aplicar técnicas de aseguramiento y control de calidad en

proyectos, garantizando que los entregables cumplan con los estandares requeridos.

Gestion de la Comunicacion y las Relaciones con interesados: Desarrollar habilidades para gestionar
eficazmente la comunicaciéon dentro del equipo de proyecto y con todos los interesados, incluyendo clientes,

proveedores y otros participantes clave.

Pensamiento Critico y Resolucién de Problemas: Fomentar el pensamiento critico y las habilidades de

resolucion de problemas para abordar y resolver desafios complejos en la gestion de proyectos.

Reflexién y Aprendizaje Continuo: Promover la autoevaluacion y el aprendizaje continuo para mejorar

constantemente las practicas de gestién de proyectos y adaptarse a entornos cambiantes.
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Programa Analitico:
1.Planificacién del Proyecto: Organizacion de un Proyecto: roles y responsabilidades, Formalizacion del
Proyecto, Definicion y verificacion de alcance, Vision y objetivos del proyecto, Definicién del ciclo de vida.

Desarrollo de la Estructura de Division del Trabajo (EDT).

2. Programacion de actividades: Definir la Programacion, Dependencias, Diagramas, Control de la

Programacion, Holguras, Camino Critico, Métodos de compresién de duracion.
3. Estimaciones: Estimacién de costos, Métodos de estimacion de: esfuerzo / recursos y tamafio.

4. Administracion de Recursos: Definicion de roles y responsabilidades, asignacion de recursos, Histograma
de uso de recursos, Resolucién de conflicto de recursos, Performance de recursos, Equipo de Trabajo,

Estilos de liderazgo, Barreras. Matriz RACI.

5. Administracién de la Calidad: Principales conceptos, Principios, Plan de administracién de la calidad,

Control de calidad vs. Aseguramiento de la calidad, Costos de la calidad, Herramientas, Mejora continta.

6. Administracion de Riesgos: Definicién y conceptos, Proceso de administracion de riesgos, Enunciado del
riesgo, Andlisis de riesgos, Probabilidad del riesgo, Pérdida e impacto, Planificacion de los riesgos, Acciones

preventivas y correctivas, Seguimiento y control de los riesgos.

7. Administracion de Proveedores: Objetivo, Proceso de administracion de proveedores, Seleccion,

Adquisicién, Planificacién, monitoreo y control de actividades de proveedores. Transicion.

8. Administracion de la Comunicacion: Planificaciéon de la comunicacion, Participantes y diferentes visiones,

Indicadores: monitoreo y control.

9. Seguimiento y Control: Proceso, Concepto de Linea Base, Andlisis de datos de seguimiento, Reportes e

Indicadores, Herramientas de seguimiento y control, Analisis de performance y variaciones, Replanificacion.

10. Cierre del Proyecto: Actividades de cierre de un proyecto, Lecciones aprendidas, Identificacion de

Oportunidades de Mejora.
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Metodologia Didactica:

El enfoque para el curso de Gestion de Proyectos se centrara en un método de ensefianza que es tanto
interactivo como reflexivo, adaptandose a la diversidad de estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes.
Cada semana, los estudiantes incursionaran en nuevos aspectos de la gestion de proyectos a través de
videos educativos breves y concisos, disefiados para introducir conceptos clave de manera efectiva. Estos
videos seran el punto de partida para una exploracion mas profunda, complementados con una variedad de

materiales adicionales como articulos relevantes, estudios de caso y recursos en linea.

Para garantizar una comprension sélida y activa de estos conceptos, cada video estara acompafiado de un
cuestionario corto de multiples opciones. Estos cuestionarios, disefiados para ser tanto desafiantes como
informativos, serviran para reforzar el aprendizaje y proporcionaran una retroalimentacion inmediata sobre la
comprension de los temas. Esta estrategia formativa permitira a los estudiantes autoevaluar su progresoy a

los docentes identificar y abordar areas que puedan necesitar atenciéon adicional.

Las clases son definidas como espacios dinamicos de intercambio y discusién, donde los estudiantes
tendran la oportunidad de profundizar en los temas tratados en los videos y materiales de lectura. Un vez a
la semana (son dos encuentros semanales), se presentaran escenarios situacionales basados en los
moédulos de esa semana, disefiados para estimular el debate y la aplicacion practica de los conceptos
aprendidos. Estos escenarios, que trataran de reflejar desafios del mundo real, fomentaran habilidades

criticas como el analisis, la resolucién de problemas y la toma de decisiones.

El trabajo en equipo y la colaboracion serdn elementos centrales de nuestra metodologia. Los estudiantes
participaran en proyectos grupales que simularan escenarios reales de gestidon de proyectos, promoviendo
herramientas digitales y plataformas de colaboracion. La evaluacion por pares y la autoevaluacion
complementaran estas actividades, promoviendo el desarrollo de habilidades interpersonales y la capacidad

de reflexion critica.

La tecnologia serd una herramienta clave en nuestro enfoque didactico, no solo como medio para la entrega
de contenido y la colaboracién, sino también a través del uso de software especifico de gestion de
proyectos, que puede incluir varias de las herramientas disponible y que son seleccionadas por los alumnos .
Esto proporcionara a los estudiantes una experiencia practica valiosa y directamente aplicable a entornos

profesionales.
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El curso culminard con presentaciones finales, donde los grupos de estudiantes demostraran su dominio de
la gestion de proyectos a través de sus proyectos colaborativos. La evaluacion integral del curso incluira la
participacion en clase, los resultados de los cuestionarios, el desempefio en el proyecto grupal y la calidad

de las presentaciones finales.

En resumen, esta metodologia didactica esta pensada para ser dindmica y centrada en el estudiante,
asegurando no solo la adquisiciéon de conocimientos tedricos, sino también el desarrollo de habilidades
practicas esenciales y competencias blandas cruciales en la gestién de proyectos. El objetivo es preparar a
los estudiantes no solo para aprobar un examen, sino para enfrentar los desafios reales de la gestion de

proyectos en el mundo profesional.
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Formacién Practica:

Descripcion de la Formacion Practica: Ejercicio Grupal de Creacién del Plan de Proyecto

La catedra de Gestion de Proyectos apunta a una experiencia de aprendizaje practica y colaborativa
fundamental: el ejercicio grupal de crear un plan de proyecto. Este ejercicio esta disefiado no solo para
aplicar los conocimientos teéricos adquiridos, sino también para intentar simular la experiencia real de

afrontar un proyecto en un entorno profesional.

Objetivo del Ejercicio: Proporcionar a los estudiantes una experiencia practica en la gestion de proyectos,

aplicando conceptos, técnicas y herramientas aprendidas, y desarrollando habilidades blandas cruciales.
Desarrollo del Proyecto:

Formacién de Equipos: Los estudiantes se agrupardn en equipos, representando una diversidad de

habilidades y antecedentes. Cada equipo simulara una "organizacion" encargada de un proyecto.

Seleccion o Asignacién del Proyecto: Los equipos tendran la opcidn de seleccionar su propio proyecto o
trabajar en un proyecto asignado por los instructores. Esta flexibilidad permite a los estudiantes explorar
areas de interés personal o profesional, o enfrentar el desafio de trabajar en un proyecto predefinido con una

situacion especifica.

Roles y Responsabilidades: Dentro de cada equipo, los estudiantes asumiran roles clave, reflejando la

estructura de un equipo de proyecto real.

Elaboracién del Plan de Proyecto: Los equipos desarrollardn un plan de proyecto detallado, abarcando

desde la definicidn del alcance hasta la planificacion de la comunicacién y el analisis de riesgos.

Uso de Herramientas de Gestion de Proyectos: Los estudiantes utilizaran herramientas y software de gestion

de proyectos para planificar, ejecutar y monitorear su proyecto.

Revision y Retroalimentacion: Durante el desarrollo del proyecto, se realizaran revisiones peridédicas donde

los docentes y compafieros brindaran feedback constructivo.
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Presentacién Final: El ejercicio culmina con una presentacion de la propuesta del proyecto a abordar por
parte de cada equipo, demostrando su habilidad para aplicar principios de gestion de proyectos de manera

efectiva.
Beneficios del Ejercicio:

Aplicacion Directa de la Teoria: Los estudiantes aplicardn directamente los conocimientos tedricos en un
contexto practico.

Desarrollo de Competencias Interpersonales: El ejercicio fortalece habilidades como el liderazgo, la
comunicacion efectiva y la resolucion de conflictos.

Experiencia Colaborativa Realista: Refleja el trabajo en equipo y colaboracién encontrados en entornos
profesionales de gestion de proyectos.

Preparacion para Desafios Profesionales: Inicia a los estudiantes con la experiencia y las habilidades

necesarias para gestionar proyectos en su carrera profesional.

Listado de Actividades de Formacion Practica:
El ejercicio practico de creacioén del plan de proyecto se organiza en cinco entregas progresivas, culminando
en una presentacion final. Este enfoque fomenta el desarrollo iterativo y permite a los estudiantes mejorar

continuamente su trabajo.

Practica 1: Definicion del Plan de Proyecto

Objetivo: Establecer los fundamentos y la estructura general del proyecto.

Actividades: Los equipos trabajaran en la definicion de los objetivos del proyecto, la entrega de valor, la
identificacion de los interesados y la elaboracion de un documento inicial que describa el alcance y los
resultados esperados.

Practica 2: Definiendo una EDT (Estructura de Desglose de Trabajo)

Objetivo: Crear una descomposicion detallada del trabajo requerido para el proyecto.

Actividades: Los equipos desarrollaran una EDT, dividiendo el proyecto en entregables manejables, lo que

ayudara a organizar y definir el alcance total del trabajo.

Practica 3: Estimacion de Esfuerzo, Duracion y Recursos
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Obijetivo: Planificar los recursos necesarios y estimar el esfuerzo y la duracion de cada tarea.
Actividades: Los equipos asignaran recursos (como tiempo, personal y materiales) y estimaran el esfuerzo y

tiempo necesarios para cada tarea identificada en la WBS.

Practica 4: Administrando los Riesgos

Objetivo: Identificar y desarrollar estrategias para gestionar los riesgos del proyecto.

Actividades: Los equipos realizaran un analisis de riesgos, identificando posibles problemas y desarrollando
planes de contingencia y estrategias de mitigacion.

Practica 5: Comunicando y Controlando el Proyecto

Objetivo: Establecer un plan de comunicaciones eficaz y mecanismos de control para el proyecto.
Actividades: Los equipos crearan un plan de comunicacién detallado y definiran procesos para el
seguimiento y control del proyecto, incluyendo indicadores de rendimiento y revisiones periodicas.
Presentacion Final

Objetivo: Integrar todas las secciones del plan en una presentacién cohesiva y efectiva.

Actividades: Los equipos presentaran su plan de proyecto completo, demostrando su comprension integral

de la gestidn de proyectos y la aplicacion practica de los conceptos aprendidos.
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Intensidad de la formacidn practica

Detalle de la carga horaria total prevista para cada una de las siguientes actividades:

Actividades practicas que aportan a las competencias especificas en el Nivel de dominio 1: 0 horas
Actividades practicas que aportan a las competencias especificas en el Nivel de dominio 2: horas
Actividades practicas que aportan a las competencias especificas en el Nivel de dominio 3: 35 horas

Horas totales de actividades de formacién practica: 35 horas
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Metodologia de Evaluacién Durante el cursado:

Se propone una Metodologia de Evaluacion durante el cursado que sea integral, continua y refleje el
enfoque préctico y participativo del curso. Esta metodologia estara centrada en evaluar no solo el
conocimiento tedrico, sino también la aplicacién practica, el desarrollo de habilidades y la participacion activa

de los estudiantes:
Evaluacién Continua a través de Cuestionarios y Actividades en Clase

1. Cuestionarios de Opcién Multiple: Después de cada video educativo, los estudiantes completaran un
cuestionario breve para evaluar su comprensién de los conceptos clave. Esto proporcionara una evaluacion
regular y permitird un seguimiento continuo del progreso académico.

Instancia de calificacion de la evaluacion: cada cuestionario finalizado

2. Evaluacion de Escenarios Situacionales y Estudios de Caso

Aplicacion en Escenarios Reales: Los estudiantes seran evaluados en su capacidad para aplicar los
conocimientos adquiridos a escenarios situacionales y estudios de caso que se presentaran al finalizar cada
modulo. en clase.

Los estudiantes por grupo deberan analizar con un enfoque critico cada uno de los casos que se presenten,
para que en la clase siguiente uno de estos grupos exponga su elaboracion frente al resto de los
estudiantes. La actividad se completa con la participacion del resto de los estudiantes de manera individual,
donde se les indicara que traten de incursionar en preguntas que desafien lo expuesto por el grupo
seleccionado.

Instancia de calificacién de la evaluacién: cada sesion de exposicion del planteamiento del caso.

3. Evaluaciones Practicas a través de Entregas de Proyecto

Entregas del Proyecto: Cada una de las cinco entregas del proyecto grupal sera evaluada en funcién de
criterios especificos como la claridad, la profundidad del analisis, la creatividad y la precision en la aplicacion
de los conceptos de gestion de proyectos.

Evaluacién de Habilidades Blandas: Durante las entregas del proyecto, se evaluaran también habilidades
blandas como el trabajo en equipo, la comunicacion, el liderazgo y la resolucion de conflictos.

Instancia de calificacién de la evaluacion: cada instancia de presentacion de los entregables comprometidos
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Metodologia de Evaluacion en Examenes Finales:
La evaluacion de alumnos en oportunidad de un examen final es mediante la exposicion de temas del
contenido de la materia. El alumno hards dos exposiciones de temas, una de ellas sera a eleccion del

alumno y el otro a eleccion de los docentes examinadores, segln a una lista de temas previamente

definida.
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Condiciones de Regularidad :

Condiciones de Regularidad y Promocion:

La realizacidn de las actividades practicas con una evaluacion no inferior a 60 % de cada una de ellas sera
requisito para la obtencién de la condicién de regularidad de la materia. Aprobando estas instancias de
evaluacion con un promedio igual 0 mayor al 80 % los estudiantes promocionan la asignatura sin examen
final.

La evaluacion de cada Actividad se realizara al finalizar el tiempo asignado al mismo.

Frente a la imposibilidad de cumplir los objetivos, se permite al grupo la recuperacion de todas las

actividades para poder acceder a la condicién de regular.

Condiciones de Regularidad:

Se debera cumplir con:

- Aprobacion de todas las actividades con el 60%. Se pueden recuperar todas.

Condiciones de promocion total de la asignatura:

La promocion total de la materia es aquella que exime al alumno de rendir el examen final. La misma puede
lograrse a través del cursado cumpliendo con:

- Aprobacion de todas las actividades, es decir todas las actividades con 60% o mas, y con un promedio

igual o mayor al 80 %. No opcidn de recuperacién para acceder a la promocion de la asignatura.
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Cronograma de parciales durante el primer Cuatrimestre:

Cronograma de parciales durante el segundo Cuatrimestre:

Primer Examen Parcial: 15 de Noviembre de 2024

Recuperatorio 05: 22 de Noviembre de 2024
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Bibliografia Principal:

A guide to the Project Management Body of Knowledge — Six Edition- Project Management
Institute.ISBN-13: 978-1628251845

ISBN-10: 9781628251845

Software Engineering Project Management — Richard H. Thayer (Editor), Edward Yourdon. ISBN:
978-0-818-68000-7 November 1997 Wiley-IEEE Computer Society Pr

Valdés Garciatorres, J. (2008). La PMO agil: un enfoque super rapido para crear una PMO efectiva para su
organizacion = The agile PMO: a super fast approach to create an effective PMO for an organization. Paper
presented at PMI® Global Congress 2008—Latin America, Sdo Paulo, Brazil. Newtown Square, PA: Project
Management Institute.

(https:/lIwww.pmi.org/learning/library/es-expectativas-de-la-oficina-de-gestion-de-proyectos-agiles-7069 )

Bibliografia disponible en la biblioteca de la FI-UNER

Acceso a la coleccion de normas IRAM

Marcos Serer Figueroa. Gestion integrada de proyectos. - 3a. ed. - Barcelona : Edicions UPC, 2010. -
recurso en linea (477 p.) : fig. byn. - Iniciativa Digital Politécnica (IDP) - Politext 96 .ISBN: 9788476539309
Urso, Carlos. Direccion de proyectos exitosos : como dejar de administrar el caos y encarar proyectos
posibles y previsibles. - 1a.ed. - Buenos Aires. ISBN: 9789506417802

Software Engineering Project Management — Richard H. Thayer (Editor), Edward Yourdon. ISBN:
978-0-818-68000-7 November 1997 Wiley-IEEE Computer Society Pr

Bibliografia Complementaria:
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Equipo de Cétedra:
Bioingeniera Alejandra Morales

Ingeniero Victor Valotto
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Actividades de Investigacion Gestion y Extension:

Requisitos de admisién para alumnos oyentes:

Infraestructura, equipamiento y recursos necesarios:

Otros:
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