

	Martes	Fecha	Viernes	Fecha
1	Presentación - 1. Introducción y Conceptos	30-jul	Presentación del Trabajo Práctico	2-ago
2	2. Equipos y Ciclos de Vida	6-ago	Lanzamiento TP 1	9-ago
3	2. Ciclos de Vida	13-ago	Consulta TP 1	16-ago
4	TURNO ESPECIAL	20-ago	TURNO ESPECIAL	23-ago
5	3. Planificación, EDT	27-ago	Presentación por grupo TP 1	30-ago
6	3. Planificación, Estimaciones - TP2	3-sept	Consultas TP 2	6-sept
7	3. Estimaciones y costos	10-sept	Consultas TP 2	13-sept
8	3. Estimaciones y costos	17-sept	Presentación por grupo TP 2	20-sept
9	4. Administración de Recursos Humanos - TP 3	24-sept	Consultas TP3	27-sept
10	5. Administración de la Calidad	1-oct	Presentación por grupo TP 3	4-oct
11	6. Administración de Riesgos - TP 4	8-oct	Feriado	11-oct
12	7. Administración de Proveedores	15-oct	Consulta TP4	18-oct
13	8. Administración de la Comunicación, Administración de Cambios - TP 5	22-oct	Presentación por grupo TP 4	25-oct
14	10. Seguimiento y Control de Proyecto	29-oct	Consulta TP5	1-nov
15	Consulta para Exposición Final	5-nov	Presentación por grupo TP 5	8-nov
16		12-nov	Exposición Final	15-nov